



**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**  
**на базе МКОУ СОШ № 8 с. Русское**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра		Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель – июнь Май

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.		Апрель – июнь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МКОУ СОШ № 8 в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Сентябрь
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно